



Innføring Helseplattforma Status veke 12

Infoskriv til tilsette i Vanylven kommune



Innhald

- 01 Overordna plan
- 02 Plan mars og april
- 03 Go-live og kommandosenterperiode
- 04 Folka i spissen: Eli

Overordna plan

Innføringa av Helseplattforma er organisert i ulike arbeidspakkar. Kvar av desse pakkane har sin eiga startdato, som er tidspunktet vi byrjar å arbeide med dei, og ein avslutningsfrist, som er den datoen dei skal være ferdige.

På den neste sida i dokumentet vil du finne ei detaljert oversikt over fristane for arbeidspakkane. Denne oversikten er delt inn i to delar. Den øvste delen viser fristane fordelt per veke. Den nedre delen viser fristane fordelt per måned.

Som du vil merke, var det ein topp i fristane i januar. Men det er også mange fristar som kjem i april. "Go-live"-datoen, dagen Helseplattforma offisielt skal være teken i bruk, er satt til den 27. april.


Noko anna som er verdt å merke seg er at sjølv om ein frist er sett til april, er fleire av arbeidspakkane allereie i gang. Vi arbeidar ikkje berre med arbeidspakkar som har umiddelbare fristar, men også med dei som har fristar litt lenger fram i tid.



Oversikt fristar




Antall fristar per veke



Antall fristar per måned



Overordnet plan for innføring



Go Live



Go-live og kommandosenterperiode



Arnt Grønvold er innføringsleiar for Helseplattformen i Vanylven kommune

Vi gjer oss klare til å ta i bruk Helseplattformen (HP), ei stor endring som vil skje kl. 03:00 natt til laurdag 27. april. Denne oppstarten vert referert til som "Go-live". På den siste dagen før Go-live vil vi overføre all informasjon frå dei gamle systema våre til HP, slik at vi er klare for overgangen.

I samband med denne endringa vil vi ha ein såkalla "kommandosenterperiode". Dette er ein periode som varer i omtrent ein månad, spesifikt ei veke før Go-live og tre veker etter. Kommandosenterperioden er leverandøren sin betegnelse på den tida vi har utvida support tilgjengeleg.

Under denne perioden vil vi halde regelmessige møter med lokale leiarar, samt med representantar frå fire andre kommunar. I tillegg vil vi ha møter med HP. Dette inneber at vi vil ha tre møter kvar annan dag gjennom heile kommandosenterperioden.

For å sikre at vi får den støtta vi treng, vil IT-leverandørane våre vere til stades gjennom heile perioden. Det er viktig å merke seg at under kommandosenterperioden vil lokal IT-support bli redusert for andre henvendingar enn dei som er knytt til HP. Dette er for å sikre at vi kan fokusere på suksessfull implementering av Helseplattformen.



Folka i spissen: Eli Tefre Nordal

Regjering og Storting beslutta i 2012-2013 at det skulle jobbast mot eit felles journalsystem for heile helsesektoren. Målet var "Ein pasient, ein journal". Også statsforvaltaren i Møre og Romsdal har dette budskapet med i sitt forventningsbrev til kommunane. I dag er det kun Helseplattformen som kan levere eit slikt system.

Vanylven kommune vil være den første kommunen som vil ha heile sin helse og omsorgstjeneste på same plattform. Fastlegane, helsestasjonen, psykiatritenesta, HBO, bustad med heidøgnsomsorg og institusjon vil kunne samhandle med sjukehusa i Helse Midt-Norge når også dei går på 27.04.24.

For at vi skal kunne lukkast er det viktig at vi dreg lasset saman, og at vi spelar kvarandre god. April vil verte ei krevjande tid fram mot GO-LIVE 27.04.24, men eg ser det er lagt ned mykje godt arbeid frå alle tilsette, superbrukare, opplæringsansvarlege, leiarar, LIL, og RIL for at vi skal lukkast. Det er meldt om positiv steming ute i avdelingane sjølv om nokre gruar seg. Det er forståeleg når vi står framfor eit slikt stort prosjekt, men med alle desse gode kreftene kjem det til å gå fint.

God Påske til alle!