



Produksjonsplan

Ode – Planlagt produksjonssyklus 2026–2027

1. Produksjonsplan – oversikt

Produksjonsplanen forutsetter at godkjenning av søknaden foreligger i tide. Første yngelmottak er planlagt 1. juli 2026, slik at anlegget kan tas i bruk umiddelbart etter at tillatelse er gitt. Tabellen nedenfor viser planlagte hendelser i produksjonssyklusen med tilhørende datoer og forventet fiskestørrelse:

Hendelse	Dato	Størrelse fisk (g)
Mottak yngel	01.07.2026	5
Vaksinering	24.10.2026	5
Levering	13.12.2026	120
Mottak yngel	01.01.2027	5
Vaksinering	07.03.2027	50
Levering	01.05.2027	120

Planen legger opp til to komplette produksjonssykluser i løpet av det første driftsåret, med leveranser i desember 2026 og mai 2027. Med en veksttid på om lag 5 måneder fra 5g til leveringsklar fisk på 120g gir anlegget en omløpshastighet som gjør det mulig å opprettholde jevn produksjon og leveringskapasitet gjennom hele året. For Ode vil dette gi et stabilt og forutsigbart grunnlag for videre vekst innen oppdrett av torsk.

2. Forutsetninger

Yngelmottak

Produksjonsplanen forutsetter mottak av 5 grams yngel to ganger per år, i størrelsesorden 450 000–500 000 individer ved hvert mottak.

Stamfisk

- Innkjøp av stamfisk iverksettes så raskt det er tilgjengelig – forhåpentligvis i løpet av 2. halvår.
- Det planlegges å starte med eksempelvis 100 stamfisk à 4 kg.

3. Merknader

Datoer og størrelser er basert på planlagte leveranser og kan justeres i henhold til biologiske og logistiske forhold. Produksjonsplanen vil oppdateres løpende i takt med tilgjengelig informasjon.