



             
GJENNOMFØRINGSAVTALE
SJØLEDNINGER – FORBEREDENDE ARBEIDER
mellom Stad kommune, Vanylven kommune og Kystverket

1. PartAr 
· Stad kommune
[bookmark: _Hlk193044196](Org.nr.921 060 157., Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid, kontaktperson: Svein Otto Melheim)
· Vanylven kommune
(Org.nr. 964978662., Rådhusvegen 1 6143 Fiskå, kontaktperson: Andreas Nørve)
Vanylven og Stad kommune omtales samla heretter som Kommunane
· Kystverket
(Org.nr.874783242., Postboks 1502, 6025 ÅLESUND, kontaktperson: Jarle Strand)

2. KONTAKTPERSONAR
· Kystverket sin kontaktperson i kommunane er:


· Stad kommune; Svein Otto Melheim, Prosjektleiar. 91138974 svein.otto.melheim@stad.kommune.no 
Stad kommune; Hilde Hovden, Einingsleiar. 92612855                hilde.hovden@stad.kommune.no 
· Vanylven kommune; Prosjektleiar. Vanylven kommune; Andreas Nørve Kommunedirektør. 70030000 andreas.norve@vanylven.kommune.no 
· Kommunens kontaktperson i KYV er:
Byggeleder Odd Jostein Haugen, mobnr. 91744075, odd.jostein.haugen@vegvesen.no 
Prosjektleder Jarle Strand, mobnr. 99262936, jarle.strand@kystverket.no
Dersom partane sin kontaktperson endrast, skal den andre part informerast skriftleg utan ugrunna opphald. 

3. Bakgrunn
Gjennomføringsavtalen er eit vedlegg til utbyggingsavtalen del 2, og signerast samtidig med denne. 
Avtalen sikrar at tiltaka i utbyggingsavtale del 2, dvs. sjøvassleidningar med tilhøyrande infrastruktur, får riktig kvalitet, utforming og funksjon. Den sikrar også kommunal overtaking til rett tid og på riktige vilkår, og viser rammer for oppfølging etter kommunal overtaking, under dette drift og handtering av eventuelle reklamasjonar.
For Kommunane inngåast avtalen av kommunane som har forvaltningsmyndigheit, og på privatrettsleg grunnlag som framtidig eigar og driftar av kommunalteknisk infrastruktur.
4. GEOGRAFISK OMRÅDE
· Reguleringsplan for Stad skipstunnel, planID 4649_2022010, vedtatt 24.10.2024 med administrative endringer vedtatt 07.05.2026.
· Reguleringsplan for Lesto, planID 4649_2022014, vedtatt 24.10.2024 med administrative endringer vedtatt 07.05.2026.
· Strekning i sjø frå Åheim, via Skorge til tunellportal Kjøde
· Strekning i sjø frå Moldestad, via Berstad til tunellportal Moldefjord
                  Jfr. trasè og omfang sjå vedlegg 2 - til utbyggingsavtale del 2. 
5. OVERORDNA PLANAR OG TEKNISKE KRAV

· VAO-rammeplan
· Reguleringskart og føresegner, jfr. pkt. 4
· VA-norm for Stad kommune datert 4.10.2021 
· VA-norm for Vanylven kommune datert 24.1.2017
· Teknisk plan og prosjekteringsunderlag til konkurransegrunnlag som blir kunngjort offentleg.











 6. TILTAKA
 6.1 Tiltaka
 Førebuande arbeid med sjøvassleidningar med tilhøyrande infrastruktur
  -  Moldefjorden strekninga Moldestad til portal:  Sjøvassleidningar, ventilhus og landtak
  -  Vanylvsfjorden strekninga Åheim til portal: Sjøvassleidningar, ventilhus og landtak

6.2 Detaljprosjektering - dokumentasjonsgrunnlag
Tiltak definert i denne avtalen omhandlar nødvendige forberedande arbeid for å gi opning for  kommunal vassforsyning til entreprenør i anleggsfasen til hovudentreprisen Stad skipstunnel, og vidare sikre vassforsyning i ordinær driftsfase for kommunane. 
Tiltaka består i hovudsak av sjøleidning med tilhøyrande infrastruktur, frå Åheim til Kjøde portalområde og frå Moldestad til Moldefjord portalområde.
Dokumentasjonsgrunnlaget ligger i underlaget for byggesøknaden. 
6.3 Godkjenning av teknisk plan 
Godkjenning av teknisk plan skjer gjennom ordinær byggesøknad, med rammeløyve og løyve om igangsetjing.
6.4 Forholdet til offentlege myndigheiter, kabel- og leidningseigarar
Kystverket er ansvarleg for å innhente nødvendige tillating frå offentlege myndigheiter og andre aktuelle myndigheiter og/eller private personar/aktørar.
Kystverket pliktar å koordinere prosjekterings- og gjennomføringsarbeidet med både offentlege og private kabel- og leidningseigarar.
6.5 Grunnerverv og rettigheit til grunn
Kystverket ervervar følgjande areal frå g/bnr:
· Midlertidig landtak Kjødepollen, frå g/bnr. 204/2. i Stad kommune
· Midlertidig landtak Moldefjorden, frå g/bnr. 265/1 i Stad Kommune
Stad kommune ervervar følgjande areal frå g/bnr:
· Stad kommune erverva areal til etablering av ventilhus og landtak, frå g/bnr. 270/2 
· Stad kommune erverva areal til etablering av ventilhus og landtak, frå g/bnr. 266/2 
· Stad kommune etablera rettigheit til grunn for etablering og tilkomst av landtak frå g/bnr. 269/11
· Stad kommune etablera rettigheit til grunn for etablering og tilkomst av landtak frå g/bnr. 266/6
Vanylven kommune ervervar følgjande areal frå g/bnr:
· Permanent landtak Åheim, frå g/bnr. 46/117 
· Permanent landtak Skorge, frå g/bnr. 72/1
Partane må sikre tilgang til grunnen innan løyve til igangsetjing til aktuelle tiltak vert gjeve.
6.6 Byggefasen - samhandling
Prosjektet organiserast slik at kommunane deltek i planlegging av anskaffing, gjennomføring og overtaking av prosjektet. 
Kommunane deltar som rådgjevande partar, sjå organisasjonskart i vedlegg A.
7. KORRESPONDANSE, KONTROLL OG VARSLING
Kystverket skal fortløpande holde Kommunane orientert om arbeid og framdrift. 
Kommunane har tilgang til å delta på byggemøter mellom Kystverket og entreprenør. 
Etter kvart byggemøte skal Kystverket skrive referat som distribuerast til partane fortløpande, og eventuelle kommentarar til byggemøtereferat må formidlast til Kystverket innan neste byggemøte.
Kommunane kan på vegne av Kystverket, og etter nærmare avtale, få tilgang til anleggsområdet for kontroll og synfaring med utføring, materialar og arbeidet elles. Kommunen skal få tilgang til prosjektdokument som oppdaterte framdriftsplanar og planlagt utføring.
Byggherren nyttar Interaxo som prosjekthotell. Kommunane skal ha tilgang til dette i heile anleggsfasen for tiltaka omfatta av utbyggingsavtale nr. 2.
Dersom kommunen oppdagar at tiltak ikkje er utført i tråd med det avtalte, skal kommunane melde tilbake til Kystverket skriftleg og utan ugrunna opphald. 
Dersom Kystverket utfører tiltak i strid med det avtalte, kan dei ikkje hevde at dette er godkjent av kommunane, med mindre kommunane formelt og skriftleg har godkjent avviket.
Dersom Kystverket sin utføring skjer i strid med byggjeplan eller denne avtale, skal kommunane informerast snarast. 
Kystverket skal orientere kommunane om eventuelle feil, skadar eller forseinkingar utan ugrunna opphald, samt snarast informere kommunane om korleis og når utbetring skal skje.
Elles skal kommunane informerast av Kystverket skriftleg og utan ugrunna opphald, dersom det oppstår uventa forhold av betydning for gjennomføring av arbeidet i tråd med denne avtalen. Under dette dersom det oppstår forseinkingar i arbeida.



8. FERDIGSTILLING OG OVERTAKING
8.1 Generelt
Som fyrste trinn i desse prosessane skal byggherren overta kontraktsgjenstanden frå entreprenør gjennom ein overtakingsforretning, og i høve til avtalen mellom entreprenør og Kystverket.
Kommunane skal gjennom deltaking i byggefasen og overtakingsforretning bidra til at overtakingsforretning mellom byggherren og kommunane i neste trinn skjer så saumlaust som mogleg. For beskriving sjå pkt. 8.2 – 8.5 under.
8.2 Innkalling til overtakingsforretning
Kystverket skal kalle inn kommunane på deira respektive tiltak, med overtakingsforretning med minimum 2 veker frist, (utanom heilagdagar og alminnelege ferietider). 
Innkallinga skal opplyse om:
a) Kva for tiltak overtakingsforretning gjeld
b) Eventuelle gjenståande arbeid
c) Om ferdigsynfaring er gjennomført, eventuelt tidspunkt for ferdigsynfaring
8.3 Ferdigsynfaring og overtakingsforretning
Delovertaking:
1. Strekning 1; Moldestad-Berstad og Åheim- Skorge 
2. Strekning 2; Berstad-Moldefjord portal og Skorge-Kjøde portal (ved overtagelse KYV-totalentreprise)
Kystverket skal levere forvaltnings-drifts- og vedlikehaldsdokumentasjon til kommunane seinast 3 veker før overtakingsforretning. 
Dokumentasjonen (FDV) skal innehalde: 
a) Alle kontroll-, prøve- og testrapportar som er utarbeida
b) Spesifikasjonar av ferdig opparbeida tiltak 
c) Brukar-, drifts- og systemdokumentasjon for tekniske anlegg 
d) Sjekklister iht. VA-norm og vegnorm 
e) Innmålingsdata for teknisk infrastruktur
Kystverket skal varsle kommunane med minimum 2 veker frist, med invitasjon til ferdigsynfaring mellom kommunen og Kystverket. Dette skal skje i god tid før overtakingsforretning vert halde med Kystverkets entreprenør.  
Både Kystverket og kommunane deltar på overtakingsforretning saman med Kystverket sin entreprenør i entreprisekontrakt. Kystverket skal registrere aktuelle manglar for vidare oppfølging.
Dei respektive kommunar overtar garanti og reklamasjonsrettar frå Kystverket mot entreprenør, når dei overtar aktuelle tiltak. 
8.4 Grunnerverv og rettigheiter i fast eigendom
Kystverket og kommunane må erverve privat grunn for å etablere tiltaka, jfr. pkt. 6.4.
Dei areala og rettigheiter som Kystverket ervervar skal overførast og tinglysast på dei respektive kommunane, på Kystverkets kostnad. For grøftetrasear og landtak krev kommunen tinglyst rettigheit i grunnen og til å kunne nødvendige reparasjonar, vedlikehald mm. 
Kommunen overtar grunnen og slike rettigheiter vederlagsfritt og fri for hefte. 
Overdraging av grunn eller rettigheiter etter dette punkt skjer samtidig med overtakingsforretning
8.5 Overtakingsprotokoll
Det skal skrivast eigen protokoll frå overtakingsforretning, som skal oppgi:
a) Kven som er deltakarar
b) Manglar som måtte påvisast, og om partane er ueinige om dette
c) Frist for utbetring av påviste manglar og tidspunkt for eventuell ferdigsynfaring
d) Om tiltak blir overteke eller blir nekta overteke
e) Tilhøyrande grunnerverv eller rettigheit i fast eigendom.
Kommunane kan nekte å overta tiltaka dersom det er påvist noko ut over mindre manglar, og manglar eller utbetring  av dei har praktisk betydning for den føresette bruken av tiltaka. 
Kommunen kan også nekte å overta tiltaka dersom kommunen ikkje har mottatt dokumentasjon som beskrive. 
Kommunen kan likevel ikkje nekte å overta viss mangelen har liten betydning for forvaltning, drift eller vedlikehald, og dokumentasjonen heller ikkje er nødvendig for at kommunen skal vurdere om avtalens krav er oppfylt. 

9. MISLEGHALD OG REKLAMASJONAR
9.1 Reklamasjon
Ein part som vil gjera gjeldande misleghaldverknader må reklamere skriftleg ovanfor den andre avtalepart innan rimeleg tid etter at vedkommande part oppdaga eller burde oppdaga misleghaldet. 
9.2 Erstatning
Dersom ein part misligheld sine pliktar etter avtalen, kan den andre parten krevje erstatning for direkte økonomisk tap denne påførast som følgje av misleghaldet. Erstatning for indirekte økonomisk tap og avleidde følgjetap kan ikkje krevjast. Partane har plikt til å avgrense eventuelle tap. Elles gjeld ordinære erstatningsrettslege reglar. 
10. TVIST
Alle tvistar mellom partane om denne avtale skal primært vert søkt løyst gjennom forhandling.
Dersom tvist mellom partane skal handsamast rettsleg, er Sogn og Fjordane tingrett avtalt verneting, jfr. tvl. § 4.6.
11. VEDLEGG
Vedlegg A; Organisasjonskart sjøleidningar


12. SIGNATURAR OG STADFESTINGAR 



[stad] [dato]


	
____________________	___________________	___________________
[Kystverket]		           [Stad kommune]	           [Vanylven kommune]
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