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UTBYGGINGSAVTALE DEL 2 
MELLOM 
KYSTVERKET, STAD KOMMUNE OG VANYLVEN KOMMUNE
SJØVASSLEIDNINGAR I SAMANHENG 
MED HOVUDPROSJEKTET STAD SKIPSTUNNEL


1. AVTALEPARTAR
Part 1: 
Stad kommune
[bookmark: _Hlk193044196]Org.nr. 921 060 157
Adresse: Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid
Kontaktperson: Svein Otto Melheim
Part 2: 
Vanylven kommune
Org.nr. 964978662
Adresse: Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå
Kontaktperson: Andreas Nørve
Part 3: 
Kystverket
Org.nr.874783242
Adresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Kontaktperson: Jarle Strand

2. HEIMEL
Denne utbyggingsavtalen vert inngått med heimel i plan- og bygningslova (pbl) kapittel 17 om utbyggingsavtalar, og i tråd med føreseielegheitsvedtak til høvesvis Stad kommune og Vanylven kommune, jfr. pbl. § 17-2.
Partane er einige om at avtalen fell inn under vilkåra i pbl. § 17-1, der hovudprosjektet Stad skipstunnel vert vurdert å oppfylle kravet om «utbygging» slik det er definert i føresegna. Det vert likevel presisert at avtalen skal gjelde også i det tilfellet prosjektet ikkje vert rekna som omfatta av føresegna, og at avtalen difor ikkje vert å sjå på som ein «utbyggingsavtale».

3. BAKGRUNN, SAMARBEID OG DEFINISJONAR
Bakgrunnen for hovudprosjektet er dei spesielle seglingsforholda rundt Stad. Stadhalvøya ligg i Vestland fylke, på grensa mot Møre og Romsdal. Området har dei mest og sterkaste vindtilhøva i Noreg, og Kråkenes fyr, som ligg like sør for Stad, er den meteorologiske målestasjonen med flest stormdøgn.
Strekninga rundt Stad er eitt av dei mest vêrutsette og farlegaste områda langs norskekysten. Risikoen for ulykker ved passering av Stadhavet er òg høgare enn på andre delar av kysten. Ein hovudårsak til dette er at kombinasjonen av havstraumar og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uføreseielege bølgjeforhold. Hovudprosjektet Stad skipstunnel omfattar etablering av ein samanhengande farlei i skjerma indre farvatn, og er difor eit viktig sjøtransportprosjekt for den kystgåande skipsfarten langs Vestlandskysten. Hovuddelen av prosjektet er ein tunnel mellom Kjøde og Moldefjorden. Hovudprosjektet Stad skipstunnel er venta å starte i 2. kvartal 2026, og forventa sluttdato år 2032.
Det er krav om tilstrekkeleg vassforsyning i forbindelse med hovudprosjektet Stad skipstunnel, jf. nedanfor. Tiltaka definert i denne avtalen gjeld naudsynte arbeid for å gi åpning for kommunal vassforsyning til entreprenør i anleggsfasen, og vidare sikre  vassforsyning i ordinær driftsfase. Dette blir omtala som eit delprosjekt vidare i denne avtalen. Avtalen gir Kystverket, Vanylven kommune og Stad kommune ei felles plattform for slik tilrettelegging gjennom Stad skipstunnel, frå landtak på Åheim i Vanylven kommune til Berstad i Stad kommune. 
Føresetnaden for at denne avtalen vert gjeldande er at Kystverket har fått fullfinansiert hovudprosjekt Stad Skipstunnel, og at alle tre parter signerer avtalen. Kommunene kjører parallelle prosesser for fremleggelse av saker for signering av avtalen. Prosjektet som er omfatta av denne avtalen vert gjennomført som eit samarbeidsprosjekt mellom partane. 
Definisjonar: 
· Delprosjekt etter avtalen: tiltaka som er omfatta av utbyggingsavtale nr. 2 ( denne avtale)
· Hovudprosjekt Stad skipstunnel: hovudprosjektet med bygging av skipstunnelen
· Strekning 1: Moldestad-Berstad og Åheim- Skorge
· Strekning 2: Berstad-Moldefjord portal og Skorge-Kjøde portal 

4. GEOGRAFISK OMRÅDE

· Reguleringsplan for Stad skipstunnel, planID 4649_2022010, vedteken 24.10.2024, med administrative endringar vedtatt 07.05.2026.
· Reguleringsplan for Lesto, planID 4649_2022014, vedteken 24.10.2024, med administrative endringar vedtatt 07.05.26.
· Strekning i sjø frå Åheim, via Skorge til tunnelportal Kjøde
· Strekning i sjø frå Moldestad, via Berstad til tunnelportal Moldefjorden

Sjå vedlegg 2 som viser aktuell trasé og omfang.

5. SAMANHENG I UTBYGGINGSAVTALANE MELLOM PARTANE
For partane Kystverket og Stad kommune
Utbyggingsavtale nr.1, som er politisk vedteken gjelder arbeid knyttet til delprosjektet, samt vilkår knytt til diverse atterhald, jfr. vedlegg 1. 
Denne utbyggingsavtale (utbyggingsavtale nr. 2) gjeld fysisk opparbeiding av Entreprisen i delprosjektet som er førebudd gjennom utbyggingsavtale nr. 1. Med Entreprisen meinast kontrakt mellom Kystverket og entreprenør for gjennomføring av delprosjektet.
Den praktiske gjennomføringa av utbyggingsavtale nr. 2 følger av Gjennomføringsavtalen, sjå vedlegg 4.
Utbyggingsavtale nr. 2 ( denne avtale) erstattar utbyggingsavtale nr. 1.
For partane Kystverket og Vanylven kommune
Utbyggingsavtale nr. 1 ble ikkje endeleg politisk behandla av Vanylven kommune. Utvalgte vilkår frå utbyggingsavtale nr. 1 er derfor listet opp i vedlegg 5, og blir gjeldende som tillegg til utbyggingsavtale nr. 2.(denne avtale)
Den praktiske gjennomføringa av utbyggingsavtale nr. 2 følger av Gjennomføringsavtalen, sjå vedlegg 4.
6. KVA AVTALEN GJELDER
Denne avtalen gjelder: 
· Dette delprosjektet som Kystverket skal utføre er etablering av kommunal forsyning av vatn til entreprenøren i anleggsperioden, som skal vere tilrettelagt og ferdigstilt i ein tidleg fase av i prosjektperioden for hovudprosjekt Stad skipstunnel, samt legge til rette for ordinær vassforsyning i driftsfasen.


· Tilbakebetaling av forskotterte utgifter, jfr. Utbyggingsavtale nr. 1
Kommunane tilbakebetalar til Kystverket det som Kystverket har forskotert på kommunane sine vegner, jfr. fordelingsnøkkel vedlegg 3.  
Vilkår for forfall m.m. følgjer nedanfor i pkt. 9.
· Tiltak, byggherreansvar og tilgang til grunn etter utbyggingsavtale nr. 2

Kystverket er ifølgje denne avtalen byggherre for tiltaka beskrive i avtalens pkt. 7.1.1 og 7.2.1. 

Kommunane har ikkje noko byggherreansvar etter avtalen, men skal skaffe Kystverket nødvendig tilkomst til landtak og ventilhus, ved å skaffe nødvendig tilgang til grunn, ihht. gjennomføringsavtalen pkt. 6.4. 
Tiltaka skal realiserast i samsvar med til ei kvar tid gjeldande reguleringsplan og byggeløyver. 
Tiltaka og praktisk gjennomføring av desse er nærmare utdjupa i Gjennomføringsavtalen, jfr. vedlegg 4.
· Betaling av løpande kostnadar 
Partane betalar løpande sine respektive andelar av kostnadane til tiltaka som Kystverket utfører på partanes vegner, med utgangspunkt i tidspunkt for inngåinga av denne utbyggingsavtale nr. 2. 
Vilkår for forfall mm. følgjer nedanfor i pkt. 9.
Kostnadsestimat og prosentvis fordelingsnøkkel for arbeidet Kystverket er byggherre for, er synleggjort i vedlegg 3. Kostnadsestimatet viser kalkyle med oppsett av entreprisekostnadar, byggherrekostnadar og reserve/margin kostnadar. 
Endeleg oppgjer mellom partane utførast etter inngått kontrakt med entreprenør og faktiske kostnadar i høve til prispostar i vedlegg 3. Oppgitt totalsum i vedlegg 3 angjev den øvre grensa for kommunanes økonomiske forpliktingar etter denne avtalen.
Dersom kostnadane blir lågare enn det som går fram av estimatet i vedlegg 3, skal dette kome alle partane til gode, etter den same prosentvise fordelinga mellom partane av totalkostnadane som går fram av vedlegg 3. Blir kostnadane høgare skal dette dekkast av Kystverket.
Alle kostnadar i kostnadsestimat og i avtalen er eks.mva., og som Q2 2025 tall.
· Atterhald

Atterhald går fram av pkt. 3, 4. avsnitt, 7.1.2 b), 7.2.2 b) og pkt. 8.

· Overtaking
Kvar av kommunane forpliktar seg til å overta sin respektive kommunale infrastruktur som Kystverket er byggherre/tiltakshavar for etter denne avtalen, når ferdigstilling er godkjent av overtakande kommune.
Ferdigbefaring, overtaking mm. skal skje i høve til prosedyre i Gjennomføringsavtalen, jfr. vedlegg 4.
7. TILTAK OMFATTA AV UTBYGGINGSAVTALEN – FORPLIKTINGAR OG RETTIGHEITER

7.1  Forberedende tiltak i Vanylvsfjorden
7.1.1 Beskriving av tiltaket

Punkt 11.2.2.2, d) i Reguleringsplan for Stad skipstunnel, planID 4649_2022010, vedtatt 24.10.2024, med administrative endringer vedtatt 07.05.2026:

	«Før det kan gis igangsetjingsløyve i Kjøde skal følgjande vere oppfylt:

d) Vassleidning frå Vanylven kommune må vere sikra opparbeida, i medhald av godkjend teknisk plan for VAO av kommunen. 

Etablering av ny sjølinje frå landtak Åheim via landtak Skorge og til Kjøde portal, for å sikre infrastruktur for vassforsyning. Tiltaket inkludera bygging av 2 landtak i Vanylven kommune og 1 landtak i Stad kommune.




7.1.2 Kystverket sine forpliktingar og rettigheiter
a) Forpliktingar
[bookmark: _Hlk208057148]Kystverket er byggherre for tiltaket, som er nærmare utdjupa i vedlegg 2.
Kystverket forpliktar seg til å dekke sin prosentvise andel av kostnadane til tiltaket, jfr. prosentvis fordeling som går fram av vedlegg 3. Med utgangspunkt i prisestimat i vedlegg 3 utgjør dette kr 9,5 mill. eks.mva.
Dersom kostnadene overskrid totalsummen som går fram av vedlegg 3, dekker Kystverket overskridingane. 
b) Rettigheiter
Kystverket kan for å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstilling, benytte seg av kommunal infrastruktur omhandla av denne avtalen, inkl. vassforsyning i anleggsfasen, jfr. avtalens pkt. 7.1.4 a), annet kulepunkt. Dette forutset at tiltaket før oppstart av Kystverket er garantert å bli gjennomført.

Kystverket kan flytta sjøleidning/landtakspunkt ved portalane under anleggsperioden i høve til godkjent teknisk plan. ( strekning 2)
Kystverket har tilkomst til grunn til landtaka, jfr. avtalens pkt. 7.1.4, a), tredje kulepunkt.
Kystverket har rett til vassleveranse frå Vanylven kommune, med inntil 10 l/s i prosjektperioden for hovudprosjektet Stad skipstunnel, når Strekning 1 er overdratt frå Kystverket til kommunen jfr. pkt. 7.1.4, a), andre kulepunkt. 

7.1.3 Stad kommune sine forpliktingar og rettigheiter
[bookmark: _Hlk207572125]a) Forpliktingar
· Stad kommune forpliktar seg til å overta permanent landtak med tilhøyrande infrastruktur ved Kjøde portal.
b) Rettigheiter
· Stad kommune har rett til å få etablert tiltaka frå Kystverket som er omtala i utbyggingsavtalen og tilhøyrande Gjennomføringsavtale.
7.1.4 Vanylven kommune sine forpliktingar og rettigheiter
a) Forpliktingar
· Økonomisk bidrag
Vanylven kommune forpliktar seg til å betale sin prosentvise andel, oppad avgrensa til den totalsum som kviler på Vanylven kommune etter vedlegg 3, kr 6,3 mill. eks.mva.
Dersom kostnadane overskrid totalsum som år fram av vedlegg 3, dekker Kystverket overskridingane.
· Vassleveranse
Plikt til vassleveranse når Strekning 1 er overtatt frå Kystverket til kommunen - jf. pkt. 8.3 i Gjennomføringsavtale i vedlegg 4.
Det skal leverast inntil 10 l/s i prosjektperioden for hovudprosjektet Stad skipstunnel.
· Tilkomst til landtak

Vanylven kommune skal sikre tilkomst til grunn til landtaka Åheim og Skorge i tidsrommet frå denne avtalen er signert fram til kommunen har overtatt anlegget frå Kystverket. 

Med «tilkomst» meinast at Kystverket skal få tilgang til grunnen der landtaka skal være. 

Tilgangen skal være av ein slik karakter at den gjev Kystverket moglegheit til opparbeiding, drift og vedlikehald av teknisk infrastruktur ihht. denne avtalen.
Plikt til å sikre tilkomst og tilgang til grunn, er vilkårsbunde av at Kystverket går i gang med og utfører sine forpliktingar etter denne avtalen. 
· Vanylven kommune forpliktar seg til å overta permanent landtak med tilhøyrande infrastruktur ved Åheim og Skorge samt ledningsanlegg til landtak Kjøde portal.
[bookmark: _Hlk207573269]b) Rettigheit
Vanylven kommune har rett til å få etablert av Kystverket dei tiltak som er omtala i utbyggingsavtalen og tilhøyrande gjennomføringsavtale.


7.2 Forberedande tiltak i Moldefjord
7.2.1 Beskriving av tiltaket
Etablering av ny sjøvasslinje frå ventilhus Moldestad via ventilhus Berstad og til Moldefjord portal, for å sikre infrastruktur for vassforsyning. Tiltaket inkludera bygging av begge ventilhusa, samt etablering av 3 landtak.
Punkt 11.2.2.2, d) i Reguleringsplan for Stad skipstunnel, planID 4649_2022010, vedtatt 24.10.2024, med administrative endringer vedtatt 07.05.2026:

«Før det kan gis igangsetjingsløyve i Moldefjorden skal følgjande vere oppfylt:

d) Vassleidning frå Vanylven kommune må vere sikra opparbeida, i medhald av godkjend teknisk plan for VAO av kommunen. 

7.2.2 Kystverket sine forpliktingar og rettigheiter
a) Forpliktingar
Kystverket forpliktar seg til å dekke sin prosentvise andel av kostnadane til tiltaket, jfr. prosentvis fordeling som går fram av vedlegg 3. Med utgangspunkt i prisestimat i vedlegg 3 utgjør dette kr 22,3 mill. eks.mva.
Dersom kostnadane overskrid totalsummen som går fram av vedlegg 3, dekker Kystverket overskridingane.
Kystverket er byggherre for tiltaka som er omtala i pkt. 7.2.1, med tilhøyrande arbeid.
b) Rettigheiter
Kystverket kan for å gjennomføra tiltaket frem til ferdigstilling, nytta seg av kommunal infrastruktur omhandla av denne avtalen, inkl. vassforsyning i anleggsfasen, jfr. avtalens pkt. 7.1.4 a), andre kulepunkt og 7.2.2 b), 3.avsnitt. Dette føreset at delprosjektet skirast gjennomført av Kystverket . 
Kystverket har rett til tilkomst til grunn til landtaka Hatlenes og Øyra og ventilhus Moldestad og Berstad. For definisjon av tilkomst, jfr. avtalens pkt. 7.1.4, a), tredje kulepunkt.
Rett til vassleveranse frå Stad kommune, med inntil 7 l/s i prosjektperioden for hovudprosjekt Stad skipstunnel, når Strekning 1 er overdratt frå Kystverket til kommunen.
Kystverket kan flytta sjøvassleidning/landtakspunkt ved portalen under anleggsperioden i henhald til godkjent teknisk plan. ( Strekning 2)
7.2.3 Stad kommune sine forpliktingar og rettigheiter
a) Forpliktingar
· Økonomisk bidrag

Stad kommune forpliktar seg til å betale sin prosentvise andel, oppad avgrensa til den totalsum som kviler på Stad kommune etter vedlegg 3, kr 14,8 mill. eks.mva. 

· Sikre Kystverket tilkomst til grunn til landtak og ventilhus Jfr. pkt. 7.2.2 b), 2. avsnitt.

· Stad kommune forpliktar seg til å overta permanent landtak og ventilhus med tilhøyrande infrastruktur ved Moldestad, Hatlenes, Øyra, Berstad og Moldefjord portal.

b) Rettighet
Kystverket skal etablere tiltaka som er omtala i denne avtalen og tilhøyrande gjennomføringsavtale.

8. ATTERHALD
Føresetnaden for at denne avtalen vert gjeldande er at Kystverket har fått fullfinansiert hovudprosjekt Stad Skipstunnel, I tillegg skal at alle tre partane ha signert denne utbyggingsavtalen.
I dei tilfelle der kommunane setter krav til byggherren om tilleggsarbeid ut over det som nå ligg føre i omforent konkurransegrunnlag, skal dei økonomiske rammene som ligg til grunn i denne avtalen vurderast på nytt.  
Kystverket skal ferdigstille tiltaka, og dei skal være overdratt til kommunane som avtalt, inkludert aktuell grunn og rettigheiter, innafor utløpet av varigheita på denne avtalen, jfr. pkt. 11 nedanfor.
Dersom Kystverket ikkje ferdigstiller dei tiltaka denne avtalen omhandlar, så kan kommunane krevje tilbakebetaling inkl. avsaknrenter på 5% på sine respektive utgifter etter denne avtalen.
Ovannemde i pkt. 8 er en føresetnad for at partane tar på seg dei forpliktelsar som går av denne utbyggingsavtalen og tilhøyrande gjennomføringsavtale.

8. Endring av avtalen
Partane kan ved behov avtale endringer i avtalen. Legges til grunn at hovedprinsippene i denne avtalen skal videreføres ved evt. endringer.



9. FORFALL
9.1 Entreprisekostnader
Komne kostnader fram til avtalen signerast, ihht. vedlegg 3 (fordelt på partane), dvs. kostnadar Kystverket har forskotert på vegner av kommunane, fakturerast når kommune signera  denne avtalen.  Deretter fakturerast arbeid fortløpande. Forfall er i samsvar med fakturaplan og framdrift, og etter fortløpande faktisk fakturering frå entreprenør med avtalt forfallsdato.
Alle fakturaer mellom partane skal ha minimum 4 veke betalingsfrist.





9.2 Byggherrekostnader

[bookmark: _Hlk210044598]Komne kostnadar fram til avtalen signerast, ihht. vedlegg 3 (fordelt på partane), dvs. kostnadar Kystverket har forskotert på vegner av kommunane, fakturerast når kommunen  signera denne avtalen.  Deretter fakturera arbeid fortløpande.
Alle fakturaer mellom partane skal ha minimum 4 veker betalingsfrist.
10. TVISTELØYSING
Avtalepartane har plikt til å søkje minneleg løysningar ved ueinigheit. Oppnåast ikkje dette skal rettstvistar som gjeld utbyggingsavtalen løysast etter norsk rett for dei ordinære domstolane, med Sogn og Fjordane tingrett som verneting.
11. FORPLIKTENDE FREMDRIFTSPLAN
Føresetnaden for at denne avtalen vert gjeldande er at Kystverket har fått fullfinansiert hovudprosjekt Stad Skipstunnel, og at alle tre parter signerer avtalen. Kommunene kjører parallelle prosesser for fremleggelse av saker for signering av avtalen. 
Tentativ plan for sluttføring av delprosjektet er Q2 2027. Tentativ plan forutset at det innan Q2 2026 avklares om kommunalt vatn skal leveres til entreprenør av hovedprosjektet. Hvis ikke en slik avtale om leveranse av vatn til totalentreprenør etableres, skal delprosjektet utføres sent i gjennomføringa av hovedprosjektet. 
 Signert avtale ( denne avtale) er gyldig fram til tiltaka etter denne avtalen er overtatt av byggherren og vidare overført til kommunane. 
For Strekning 2, som sluttførast sist, vil slik overtaking fyrst kunne skje ved ferdigstilling av hovudprosjektet Stad skipstunnel. 

12. INDEKSREGULERING

Følgende indeksregulering for oppgitt totalsum i vedlegg 3 (øvre grense for kommunanes økonomiske forpliktingar etter denne avtalen:
· Beregningstidspunkt; fra Q2 2025 til tidspunkt for tilbudsfrist for entreprise dette delprosjektet
· Indeks; Byggekostnadsindeks for veganlegg, tabell 08662-Veganlegg, i alt

13. MVA-KOMPENSASJON I SAMBAND MED FELLESPROSJEKT/FELLESINNKJØP 
Kystverket som selskap er nettofinansiert og er frådragsberettiga  på meirverdiavgift (MVA).
Ved fakturering – fakturera frå Kystverket til Stad Kommune og Vanylven kommune, er nettobeløp eks.mva, ihht. betalingsplan.






14. VEDTAK AV KOMPETENT MYNDIGHEIT

Denne utbyggingsavtalen er ikkje bindande for Stad kommune og Vanylven kommune før han er godkjend av begge kommunestyra og signert av fullmaktshavar.

Sak om godkjenning av utbyggingsavtalen vert lagt fram for kommunestyra i dei to kommunane, etter at Kystverket har signert avtalen, og etter at avtalen har vore ute til offentleg ettersyn, jf. pbl. § 17-6, første ledd, bokstav b.


15. UTBYGGINGSAVTALENS ORIGINALEKSEMPLAR

Denne utbyggingsavtalen vert signert i 3 – tre – eksemplar, eitt til kvar av partane.

16. MEDDELELESE OG KORRESPONDANSE

Meldingar og korrespondanse knytt til utbyggingsavtalen skal vere skriftlege og sendast til avtalepartane sine offisielle postadresser eller e-postadresser.

14. TRANSPORT AV AVTALEN
Kystverket kan ikkje overdra utbyggingsavtalen vidare utan at Stad kommune og Vanylven kommune på førehand har gjeve skriftleg samtykke. Kommunane kan ikkje nekte slikt samtykke utan sakleg grunn.

15. MISLIGHALD

15.1 Reklamasjon
Avtalepart som ønskjer å gjere gjeldande verknader av misleghald, må sende skriftleg reklamasjon til den eller dei aktuelle avtalepartane innan rimeleg tid etter at vedkomande part oppdaga eller burde ha oppdaga misleghaldet.
15.2 Erstatning
Dersom ein part mislegheld sine plikter etter utbyggingsavtalen, kan dei andre partane krevje erstatning for direkte økonomisk tap dei blir påførte som følgje av misleghaldet. Erstatning for indirekte tap og avleidd følgjetap kan ikkje krevjast. Partane har plikt til å avgrense eventuelle tap. For øvrig gjeld vanlege reglar om erstatning etter norsk rett.





16. VEDLEGG
1) Utbyggingsavtale del 1 signert av Kystverket og vedteken av Stad kommune
2) Kostnadskalkyle og kostnadsfordeling -sjøleidningar
3) Kart – trasè, omfang og infrastruktur
4) Gjennomføringsavtale – Sjøleidningar.
5) Addendum til avtale mellom Kystverket og Vanylven kommune del 2




17. UNDERSKRIFTER


	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Stad kommune				Stad/dato


	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Vanylven kommune				Stad/dato


	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Kystverket 					Stad/dato
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