



Innføring Helseplattformen Status veke 15

Infoskriv til tilsette i Vanylven kommune



Innhald

- 01 Overordna plan
- 02 Plan april og mai
- 03 TEMA
- 04 Folka i spissen: Arnt



Overordna plan

Innføringa av Helseplattformen er organisert i ulike arbeidspakkar. Kvar av desse pakkane har sin eiga startdato, som er tidspunktet vi byrjar å arbeide med dei, og ein avslutningsfrist, som er den datoен dei skal være ferdige.

På den neste sida i dokumentet vil du finne ei detaljert oversikt over fristane for arbeidspakkane. Denne oversikten er delt inn i to delar. Den øvste delen viser fristane fordelt per veke. Den nedre delen viser fristane fordelt per månad.

Som du vil merke, var det ein topp i fristane i januar. Men det er også mange fristar som kjem i april. "Go-live"-datoen, dagen Helseplattformen offisielt skal varetakast i bruk, er satt til den 27. april.


Noko anna som er verdt å merke seg er at sjølv om ein frist er sett til april, er fleire av arbeidspakkane allereie i gang. Vi arbeidat ikkje berre med arbeidspakkar som har umiddelbare fristar, men også med dei som har fristar litt lenger fram i tid.




Oversikt fristar



Antall fristar per veke




Antall fristar per månad





Overordnet plan for innføring



Arbeidspakkar med frist i april



Delaktiviteter	AP	March				April				May	
		03	10	17	24	31	07	14	21	28	05
Adresseregister NHN - ansvarlig for e	56,3						01.04.2024				
Brukernavn og passord KS SvarUt	56,6						01.04.2024				
Fokus pasientoverføring	54						01.04.2024				
Planlegging og gjennomføring av E v	26,2						01.04.2024				
Sende virksomhetssertifikat	56,5						01.04.2024				
Signering av avtaler for å ta i bruk na	113						01.04.2024				
Uttrekk av elever ved barne og ungdom	14						01.04.2024				
Eiere av arbeidslister økonomi	27						03.04.2024				
Innmelding av frekvens og deltagere	119						03.04.2024				
NAV - Trekk ID og kreditor ID	33						05.04.2024				
Opplæring av e-meldingsansvarlige	60						05.04.2024				
Planlegging av kommandosenter	96,3						05.04.2024				
Test av informasjon i integrerte system	32						15.04.2024				
Godkjenning felles rolledokument	19						16.04.2024				
Sluttbruikeropplæring	46,3						19.04.2024				
Administrator knytter ansvarlige/ ansa	60						20.04.2024				
Endringsledelse og informasjon til led	55						26.04.2024				
Risiko	84						27.04.2024				

Arbeidspakkar med frist i mai

Delaktiviteter	AP	March				April				May			
		24	31	07	14	21	28	05	12	19	26		
Produksjonsverifisering Emeldinger	87							10.05.2024					
Gjennomføring av manuell konverter	22							15.05.2024					
Program for pasientsikker arbeidsflyt	51							22.05.2024					



Informasjon om Helseplattformen

Etter mykje arbeid og planlegging nærmar vi oss endeleg lansering av Helseplattformen. Dette er eit stort steg for helsetenesta i Midt-Norge og i Vanylven kommune, og vil gi mange fordelar for både pasientar og helsepersonell.

Helseplattformen er ein felles pasientjournal for heile Midt-Norge. Dette betyr at all informasjon om pasienten sin helsehistorie, uansett om dei har vore hos fastlege, på sjukehuset eller i kommunen, vil vere samla på ein stad.

Helseplattformen vil gjøre det lettare for helsepersonell å kommunisere med kvarandre, og dermed gi betre pasientbehandling, og bidra til å effektivisere helsetenesta, og dermed frigjøre tid for helsepersonell til å bruke på pasientane.

I Vanylven blir Helseplattformen teke i bruk i Helse og omsorg 27. april i år. Og då vil alle i kommune bruke det same systemet. I tillegg vil sjukehusa i Møre og Romsdal ta det i bruk samtidig.

Pasientar vil ha tilgang til sin eigne opplysningar via ein app som heiter HelsaMi, denne oppfordrar vi alle til å laste ned og ta i bruk allereie no.

Dersom du har spørsmål om Helseplattformen, kan du gå til helseplattformen.no og finne informasjon der.

Vi gler oss til å ta i bruk Helseplattformen!



Folka i spissen: Arnt Grønvold

Helseplattformen er eit nytt journalsystem for helse- og omsorgstenestene i Midt-Noreg. Vanylven kommune er den første kommunen i Helse-midt som får utnytta systemet fullt ut, med både legetenester, helse og omsorg og i tillegg kjem sjukehusa i Helse Møre og Romsdal til å ta Helseplattformen i bruk samstundes den 27. april 2024.

Arbeidet med innføringa av Helseplattformen har vore ein lang og omfattande prosess, der eg som lokal innføringsleiar har hatt ansvaret for at dette skal kome på plass til rett tid. Dette arbeidet hadde ikkje vore mogleg om eg ikkje hadde fått god hjelp av andre i kommunen. Det er mange som har vore engasjerte i arbeidet, ikkje minst avdelingsleiarane i helse og omsorg, fleire tilsette, i tillegg til både økonomi og IT avd.

Dei tilsette har vore gjennom, og nokre held framleis på med, opplæring i systemet. Der har vi hatt to flinke, lokale instruktørar som har fått mykje skryt.

Det at dei alle som har vore med å jobba med dette og dei tilsette har vore positive, har vore ein suksessfaktor for at vi skal lukkast med innføringa. No når vi nærmar oss det vi kallar Go-Live, vil eg takke alle for innsatsen så langt!

Eg må og minne på at det er frå Go-Live den største jobben kjem, då er vi i produksjon og alle må lære seg å bruke systemet mest mogeleg effektivt. Det tyder at her er mange moglegheiter til å få eit system som er best mogleg tilpassa vår eigen arbeidskvardag.