
Kalkyle Entreprise Sjøledninger - Stad og Vanylven kommuner Vedlegg 2

Alle tall i millioner kroner eks. mva, per 2 kvartal 2025

Prisposter Totalkostnader Moldefjorden Vanylvsfjorden
Entreprisekostnader 37,8 26,5 11,3
Prosjektering og byggeledelse 15 % (av entreprisekostnader) 5,7 4,0 1,7
Usikkerhet 25 % (av entreprisekostnader) 9,5 6,6 2,8
Totalsum 52,9 37,1 15,8

Fordeling Moldefjorden
Stad kommune - 40% 14,8
Kystverket - 60% 22,3

Fordeling Vanylvsfjorden
Vanylven kommune - 40 % 6,3
Kystverket - 60% 9,5

Geografisk område


